
 
  COMUNE DI STABIO 

  MUNICIPIO      

 

 

   Stabio, 14 febbraio 2023 

 

 

 

   Al  

   CONSIGLIO COMUNALE 

   di  

   Stabio 

 

 

Risoluzione municipale no. 852 del 13 febbraio 2023 

 

Per esame alle Commissioni della Gestione e delle Opere pubbliche 

 

MESSAGGIO MUNICIPALE No.  07/2023 

Chiedente lo stanziamento di un credito d’investimento suppletorio di CHF 

130'000.00 (IVA inclusa) al credito d’investimento di CHF 360'000.00 (IVA 

inclusa) per la formazione di un blocco lift interno, la realizzazione del 

nuovo servizio igienico, la fornitura di una piattaforma esterna e la 

sistemazione del solaio con la sostituzione della scala presso il Museo della 

civiltà contadina 

 

 

Onorevole signor Presidente, 

  Onorevoli signori Consiglieri comunali, 
 

Con il presente messaggio l’Esecutivo comunale intende chiedere un 

credito suppletorio di CHF 130'000.00 al credito d’investimento di CHF 

360'000.00 per la formazione di un blocco lift interno, la realizzazione del 

nuovo servizio igienico, la fornitura di una piattaforma esterna e la 

sistemazione del solaio con la sostituzione della scala presso il Museo della 

civiltà contadina, approvato dal Consiglio comunale in data 14 giugno 

2021 (MM 03/2021). 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



1. Premessa 

 

Il Consiglio comunale in data 14 giugno 2021 ha approvato il messaggio 

municipale no. 03/2021 stanziando un credito d’investimento di CHF 

360'000.00 (IVA inclusa) per la formazione di un blocco lift interno, la 

realizzazione di un nuovo servizio igienico, la fornitura di una piattaforma 

esterna e la sistemazione del solaio con la sostituzione della scala presso il 

Museo della civiltà contadina. 

 

Si chiede l’approvazione di un credito suppletorio di CHF 130'000.00 (IVA 

inclusa) per la posa della nuova pavimentazione inizialmente non 

prevista, la conseguente sostituzione dei pannelli espositivi e il relativo 

tinteggio, l’acquisto di scaffalature nel sottotetto e le opere da elettricista 

e da idraulico aggiuntive.  

 

Il Municipio ha presentato ai capigruppo in data 8 agosto 2022 la 

necessità nel procedere a questi lavori inizialmente non previsti. Il 

Municipio invita i Consiglieri comunali a visitare il Museo per meglio 

comprendere i lavori che s’intendono attuare e i motivi per i quali 

abbiamo deciso di richiedere questo credito suppletorio.  

 

 

2. Motivazioni credito suppletorio 

 

I lavori per la posa del lift all’interno del Museo della civiltà contadina sono 

iniziati nel corso della scorsa estate. Si è proceduto dapprima alla posa 

del soppalco nei magazzini per permettere il trasferimento delle collezioni 

depositate al Museo. I lavori sono pressoché terminati e nonostante il forte 

aumento del costo delle materie prime, il Municipio è riuscito, attraverso 

un’attenta pianificazione, a rispettare in linea di massima il credito 

d’investimento stanziato dal Consiglio comunale nel mese di giugno del 

2021. Non si registreranno quindi particolari sorpassi sul credito 

d’investimento per la posa del soppalco. 

 

 

3. Descrizione maggior costo delle opere 

 

Il maggior costo delle opere può essere così composto (IVA inclusa): 

 

 Posa e fornitura nuova pavimentazione CHF 62'500.00 

 Nuovi pannelli espositivi                           CHF   5'000.00 

 Nuove scaffalature                          CHF   5'500.00 

 Opere da elettricista aggiuntive                          CHF 10'000.00 

 Impiego aggiuntivo operai a ore                          CHF           8'000.00 

 Opere da pittore aggiuntive                          CHF         25'500.00 

 Opere da idraulico aggiuntive                          CHF         12'500.00 

 

  



 

Posa e fornitura nuova pavimentazione 

 

Si è proceduto alla rimozione della moquette posata al Museo della civiltà 

contadina. Le difficoltà nell’effettuare questo lavoro sono risultate 

accresciute rispetto al lavoro già effettuato al pian terreno. L’importo 

stanziato nel preventivo (CHF 11'000.00) non è stato quindi sufficiente per 

completare questo lavoro. Oltretutto non vi era la certezza che, a seguito 

della rimozione della moquette, il pavimento sottostante poteva essere 

facilmente riutilizzabile per i residui di colla presenti. Il Municipio ha inoltre 

scoperto con la parziale rimozione della moquette che la pavimentazione 

esistente non era uniforme, i disegni e la geometria non permettevano di 

garantire la necessaria linearità nell’allestimento delle sale. 

 

Per questi motivi il Municipio ha deciso di procedere alla posa di un nuovo 

pavimento nei tre piani del Museo, lavoro inizialmente non previsto. 

Questa opera aggiuntiva da sola giustifica il 50% del credito suppletorio 

richiesto. 

 

Pannelli espositivi 

 

I pannelli espositivi sono stati posati nel 1981. Si è proceduto alla rimozione 

degli stessi per permettere la posa della nuova pavimentazione. La 

richiesta di un credito d’investimento di CHF 5'000.00 oltre all’importo di 

CHF 4'000.00 già previsto nel messaggio municipale precedente ci 

permetterà di sostituire i pannelli espositivi non più utilizzabili.  

 

Scaffalature 

 

Si è reso necessario l’acquisto di nuove scaffalature per i piani, oltre a 

quelle già previste per il sottotetto dove sarà spostata la biblioteca. 

A preventivo non era prevista questa spesa. 

 

Opere da elettricista 

 

Rispetto al preventivo iniziale, dove erano previste prestazioni da 

elettricista per CHF 31'000.00, si è proceduto al risanamento di 

allacciamenti elettrici parzialmente rovinati, come pure all’installazione di 

nuove prese elettriche e allo spostamento dell’armadio rack e delle fibre 

ottiche, lavori resisi necessari poiché in contrasto con la realizzazione del 

nuovo bagno per disabili. 

 

Opere da pittore 

 

Il preventivo iniziale prevedeva una spesa di CHF 12'50.00. Il maggior 

onere di spesa aggiuntivo è dovuto al tinteggio dei nuovi pannelli, del 

soffitto delle sale e del vano scale, superfici inizialmente non previste.  

 

 

 



Opere da idraulico 

 

Inizialmente erano previste spese per opere da idraulico per CHF 

14'000.00. Le opere aggiuntive concernono l’isolamento dei tubi del 

riscaldamento, il risanamento dei lucernari sul tetto e la modifica del 

sistema di evacuazione delle acque luride del nuovo bagno per i disabili 

adattando lo stesso alle pendenze effettive riscontrate al momento dei 

lavori. 

 

 

 

4. Credito d’investimento suppletorio  

 

 
Maggiori oneri  Costi totali CHF 

Fornitura e posa piastrelle PT, Primo e 

secondo piano 

CHF 62'500.00 

Pannelli espostivi CHF 5'000.00 

Scaffalature CHF 5'500.00 

Opere da elettricista CHF 10'000.00 

Operai ad ore CHF 8'000.00 

Opere da pittore CHF 25'500.00 

Opere da idraulico CHF 12'500.00 

  

Totale (IVA inclusa) CHF 129'000.00 

 

Come indicato precedentemente, il Municipio, tramite il presente 

messaggio municipale, chiede quale credito suppletorio da stanziare CHF 

130'000.00 per finanziare il maggior costo delle opere. 

 

 

5. Finanziamento dell’opera 

 

L’investimento aggiuntivo genererà ammortamenti annui di circa CHF 

4'300.00 su una durata di 30 anni (tasso ammortamento del 3.3%). È da 

calcolare inoltre un onere per interessi passivi di CHF 3’250.00 all’anno 

(applicando un tasso del 2.5%). Complessivamente il nuovo credito 

suppletorio genererà oneri finanziari aggiuntivi per CHF 7’550.00. 

 

  



 

6. Disegno di risoluzione 
 

Il Municipio e la Cancelleria comunale sono a disposizione per ogni 

completamento d’informazione che potrà occorrere in sede di esame e 

discussione. 

 

Nel mentre, vi proponiamo, Signori Presidente e Consiglieri comunali, di 

 

 

 r i s o l v e r e: 

 

 

1. È stanziato un credito d’investimento suppletorio di CHF 130'000.00 

(IVA inclusa) al messaggio municipale 03/2021 per la formazione 

di un blocco lift interno, la realizzazione del nuovo servizio igienico, 

la fornitura di una piattaforma esterna e la sistemazione del solaio 

con la sostituzione della scala presso il Museo della civiltà 

contadina; 

2. Il credito d’investimento suppletorio andrà iscritto al conto 

investimenti del Comune (cto. investimento 311.5045.001.001). Lo 

stesso dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre 2024; 

 

 

  PER IL MUNICIPIO 
 

Il Sindaco  Il Segretario  

 

  Simone Castelletti Claudio Currenti 


